



# NieuwsFlits

Juni 2009



## Verkoopstand

Van de 151 woningen zijn 83 woningen verkocht, 59 woningen te koop en zijn er 9 onder optie.

## Voortgang van de bouw

Het heiwerk voor blok 8 en 9 zal na de bouwvak (augustus 2009) van start gaan. Ondanks dit later is dan eerder is aangegeven, zal het geen invloed hebben op de prognose van oplevering voor deze blokken. De begane grondvloer voor blok 8 zal eind september gelegd worden. Voor blok 9 valt het leggen van de begane grondvloer in november. Bij blok 12, wordt in september de begane grondvloer gelegd.

Bij de eerste woningen in blok 17 (17.18 tot en met 17.22) zijn de pannen gelegd en is het eerste hoogste punt bereikt. Voor de bouwvak zullen daar de steigers verwijderd worden. In Juni zal ook voor de bouwnummers 17.23 tot en met 17.37 het hoogste punt behaald worden. Na de bouwvak zal dit ook bij bouwnummers 17.1 tot en met 17.17 het geval zijn. De verwachting is dat in oktober alle woningen van blok 17 uit de steigers zijn en de afbouw in de woningen kan beginnen.

Bij blok 14 is men de kozijnen aan het plaatsen, alsmede de profielen voor het metselwerk. Hierna worden de steigers geplaatst om het metselwerk aan te kunnen brengen en de daken te dichten.

## Prognose van oplevering

Blok 17	start eind 2009
Blok 14	start 1 <sup>e</sup> kwartaal 2010
Blok 12	2 <sup>e</sup> kwartaal 2010
Blok 8	3 <sup>e</sup> kwartaal 2010
Blok 9	4 <sup>e</sup> kwartaal 2010

## Informatie over het ventilatiesysteem met CO2 regelaars

Op verzoek van de kopersvereniging ontvangt u bijgaand informatie over het toe te passen ventilatiesysteem met CO2 regelaars.

## Bouwvak

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te laten weten dat de bouwvak valt van 18 juli tot en met 16 augustus 2009. Vanaf maandag 17 augustus zij wij weer op kantoor bereikbaar en zullen de werkzaamheden op de bouwplaats weer opgepakt worden.

Wij wensen u alvast een fijne vakantie.

Met vriendelijke groet,

