



NieuwsFlits

Mei 2009



Verkoopstand

Van de 151 woningen zijn nog 65 woningen te koop en zijn er 3 onder optie. Overige woningen zijn verkocht.

Voortgang van de bouw

Het heiwerk voor blok 12 is gereed. Omdat deze woningen qua ontwerp afwijken van de blokken 14, 17 en 8 is ervoor gekozen blok 12 qua fundering separaat te laten lopen. Het ontwerp van blok 8 blijft voor alle woningen zoals het is. Bij blok 9 wordt er momenteel onderzocht wat het beste ontwerp voor de bouwnummer 1 tot en met 7 is. De overige woningen in blok 9 lopen gewoon mee in de bouwstroom. De bouw van de blokken 14 en 17 vordert gestaagd, hier krijgen de woningen al aardig vorm. Bij blok 17 zijn de eerste kappen aangebracht en begin juni wordt bij de eerste platte daken de dakbedekking aangebracht.

Niet toegestaan!

Buiten de toekomstige georganiseerde kijkmomenten is het niet toegestaan de bouwplaats te betreden, dit geldt vooral in het weekend, wanneer de bouwplaats is afgesloten. Helaas hebben wij moeten constateren dat er mensen zijn die onnodige risico's nemen door het terrein en de woningen zonder toestemming en veiligheidsmaatregelen te betreden. Wij wijzen u erop dat eventuele ongevallen voor uw eigen risico zijn, maar willen u vooral dringend verzoeken de bouwplaats buiten de kijkmomenten niet te betreden!

Op de bouwhekken rondom de bouwplaats zijn verschillende doeken opgehangen met daarop aangegeven waar u zich bevindt en hoe het uitzicht vanaf die plaats eruit komt te zien.

Prognose van oplevering

Blok 17	start eind 2009
Blok 14	start 1 ^e kwartaal 2010
Blok 12	2e kwartaal 2010
Blok 8	3e kwartaal 2010
Blok 9	4e kwartaal 2010

Dag van de Bouw

Zaterdag 6 juni a.s. is de Dag van de Bouw. Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u uit te nodigen om tussen 10.00 en 16.00 uur op de bouwlocatie van uw toekomstige woning te komen kijken. Houdt u er rekening mee dat niet alle woningen open zijn voor bezichtiging.

